

Koulukeskushankkeen rakennustoimikunta ja rakentamisvaiheen työmaakokoukset

5/10.03.01/2021, 272/00.00.01/2021

Khall 11.10.2022 § 387

(Lisätietoja: Vt. tekninen johtaja Mauri Kivelä, puh. 040 540 6357)

Koulukeskushankkeen toteuttaminen on edennyt ensimmäisen vaiheen rakentamisen aloittamiseen.

Tilanne:

- urakkasopimuksen on allekirjoitettu
- vastaavan työnjohtajan hakemukset ovat rakennusvalvonnassa käsiteltävänä
- kohteeseen ollaan valitsemassa paikallisvalvojaa kuuden hakijan joukosta
- rakennusvalvonnan aloituskokouksen edellytyksiä valmistellaan
- pääurakoitsijan toimesta valmistellaan työmaan aloitukseen liittyviä edellytyksiä
- ensimmäinen työmaakokous pidetään 13.10.2022 klo 12:00 alkaen työmaalla, asialista oheismateriaalina.

Hankkeen tiedonkulun varmistamiseksi ja koordinoimiseksi olisi tarpeellista valita työmaakokouksiin osallistujia esimerkiksi perustamalla rakennustoimikunta. Näiden tulevien työmaakokousten sihteeripalvelut hoitaa erikseen tekninen toimi. Varsinaiset työmaata koskevat päätökset tehdään hallintosäännön perusteella.

Kunnanjohtaja:

1. Kunnanhallitus valitsee koulukeskustyömaan ajaksi rakennustoimikunnan, johon nimetään kunnanhallituksen kaksi edustajaa, kunnanjohtaja, sivistystoimen johtaja, Lukkarin koulun johtaja, yläkoulun rehtori ja kiinteistöpäällikkö.
2. Puheenjohtajaksi nimetään kunnanjohtaja ja varapuheenjohtajaksi kunnanhallituksen edustaja.

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi rakennustoimikuntaan luottamushenkilöedustajiksi Tarmo Salosen ja Vuokko Mäntymaan sekä muiksi jäseniksi kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, Lukkarin koulun johtajan, yläkoulun rehtorin ja kiinteistöpäällikön.

Puheenjohtajaksi nimitettiin kunnanjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Tarmo Salonen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
