

KILPAILUTUSAIKATAULU 2023

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	Kustannusarvio 2023
<u>94001</u>	<u>Aholanperä, Katujen peruskorjaus</u> Rakentaminen	<u>1/2022</u> 1.7.2022	<u>12/2023</u> 31.12.2023	<u>Tiemestari</u>	170 000
<u>94001</u>	<u>Lauttatie, Ollintie, Päällystystyö</u> Toteutus, puitesopimuksen perusteella maarakenus puitesopimuksen perusteella	<u>2/2023</u> 1.6.2023 1.6.2023	<u>10/2023</u> 30.10.2023 30.10.2023	<u>Tiemestari</u>	100 000
<u>94001</u>	<u>Kittilän Asfalttityöt+ paikkaukset</u> Toteutus, puitesopimuksen perusteella	<u>2/2023</u> 1.6.2023	<u>10/2023</u> 30.10.2023	<u>Tiemestari</u>	250 000
<u>94001</u>	<u>Kirkonkylän länsipuolen, Aluekuivatus</u> Suunnittelu	<u>2/2023</u> 1.2.2023	<u>10/2023</u> 31.10.2023	<u>Tiemestari</u>	10 000
<u>94001</u>	<u>Kittilän teollisuusalue kadut + vesihuolto</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen (päällystys kesä 2024)	<u>2/2023</u> 1.2.2023 1.4.2023 21.4.2023 1.5.2023 1.6.2023	<u>10/2024</u> 2019 30.3.2023 21.4.2023 30.4.2023 21.5.2023 31.10.2024	<u>Tiemestari</u>	700 000
<u>94001</u>	<u>Rantatie välillä Koulupolku / Kirjatie</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen (päällystys mahdollisesti kesä 2024)	<u>2/2023</u> 1.1.2023 1.3.2023 21.3.2023 1.4.2023 1.6.2023	<u>10/2023</u> 2021 28.2.2023 21.3.2023 28.3.2023 21.4.2023 31.10.2023	<u>Tiemestari</u>	180 000
<u>94151</u>	<u>Laaksotori ja maanalainen P-alue</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>8/2022</u> 1.12.2022 1.4.2023 1.5.2023 15.5.2023 6.6.2023	<u>12/2024</u> 2022 30.3.2023 30.4.2023 15.5.2023 6.6.2023 31.12.2024	<u>Tiemestari</u>	2 100 000
<u>94127</u>	<u>Tunturitie</u> Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>9/2022</u> 2022 1.3.2023 1.7.2023 1.8.2023 1.9.2023 1.10.2023	<u>10/2024</u> 1.3.2023 30.6.2023 31.7.2023 30.8.2023 21.9.2023 31.10.2024	<u>Tiemestari</u>	350 000
<u>94134</u>	<u>Seita-alueen kadut</u> Asemakaava Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	<u>9/2022</u> 2022 2022 1.3.2023 1.6.2023 1.7.2023 7.7.2023 1.8.2023	<u>12/2024</u> 1.3.2023 1.3.2023 30.5.2023 30.6.2023 7.7.2023 28.7.2023 31.10.2024	<u>Tiemestari</u>	250 000
<u>94150</u>	<u>Hissitien liikenteenjärjestelyjen muutokset</u> Suunnitelmien kilpailutus ja hankinta-asiakirjojen kilpailutus Rakentaminen	<u>9/2022</u> 1.5.2023 2024	<u>12/2024</u> 1.12.2023 2025	<u>Tiemestari</u>	30 000
<u>94135</u>	<u>Levin Ahvenjärvi-alueen kadut</u> Asemakaava Katu suunnitelma Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely	<u>9/2022</u> 2022 2022 1.7.2023 1.9.2023 1.10.2023	<u>12/2024</u> 1.7.2023 1.7.2023 30.8.2023 30.9.2023 15.10.2023	<u>Tiemestari</u>	670 000

	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Rakentaminen	5.10.2023 7.11.2023	7.11.2023 31.10.2024		
<u>94113</u>	<u>Levin teollisuusalueen kadut / laajennusalue</u> Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Rakentaminen	<u>2/2023</u> 1.2.2023 1.11.2023 2024	<u>10/2024</u> 31.10.2023 31.12.2023 2024	<u>Tiemestari</u>	20 000
<u>94138</u>	<u>Rovatie ja Riekontien rakentaminen</u> Toteutus, puitesopimuksen perusteella	<u>2/2023</u> 1.6.2023	<u>10/2023</u> 30.10.2023	<u>Tiemestari</u>	70 000
<u>94154</u>	<u>Mukulatien KLV</u> Toteutus, puitesopimuksen perusteella	<u>2/2023</u> 1.6.2023	<u>10/2023</u> 30.10.2023	<u>Tiemestari</u>	30 000
<u>94136</u>	<u>Katuvalaistuksen uusiminen Levin alueella</u> Toteutus, rovakaira	<u>2/2023</u> 1.6.2023	<u>10/2023</u> 30.10.2023	<u>Tiemestari</u>	30 000
<u>94124</u>	<u>Rakkavaarantie ja Hissitie, katujen peruskorjaus</u> Hankinta-asiakirjojen yhteensovittaminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	<u>1/2022</u> 2022 2022 2022 2022 2022 1.6.2022	<u>10/2023</u> 15.10.2023	<u>Tiemestari</u>	990 000
<u>94139</u>	<u>Rikinänmukka, katujen peruskorjaus</u> Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	<u>1/2022</u> 2022 2022 2022 2022 1.6.2022	<u>10/2023</u> 28.10.2023	<u>Tiemestari</u>	200 000
<u>94141</u>	<u>Tievan ja Alatievan katujen saneeraus, suunnittelu</u> Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Rakentaminen	<u>5/2022</u> 1.1.2023 1.8.2022 2023	<u>10/2024</u> 31.7.2023 28.10.2022 2024	<u>Tiemestari</u>	25 000
<u>94101</u>	<u>Asfalttityöt 2023-24 + optiot kilpailutus(Levi ja Kittilä)</u> Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	<u>1/2023</u> 1.1.2023 1.2.2023 1.3.2023 1.4.2023 1.5.2023 1.6.2023	<u>12/2026</u> 31.1.2023 28.2.2023 30.3.2023 21.4.2023 30.5.2023 30.5.2025	<u>Tiemestari</u>	350 000
<u>95000</u>	<u>Moottorikelkka reitit</u> Toteutus omana työnä	<u>1/2023</u> 1.1.2023	<u>12/2023</u> 31.12.2023	<u>Tiemestari</u>	30 000
<u>95100</u>	<u>Levi ulkoilureitit</u> Lähtöalueet Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen Ulkoilureittien peruskorjaus omana työnä	<u>1/2023</u> 2023 1.2.2023 1.3.2023 1.4.2023 1.5.2023 1.6.2023 1.6.2023	<u>12/2023</u> 28.2.2023 30.3.2023 21.4.2023 30.5.2023 30.10.2023 28.10.2023	<u>Tiemestari</u>	130 000
<u>95101</u>	<u>Patikka- ja pyöräreitit</u> Suunnittelu Toteutus omana työnä	<u>1/2022</u> 1.1.2022 1.6.2023	<u>12/2023</u> 31.12.2022 31.12.2023	<u>Tiemestari</u>	100 000
<u>97709</u>	<u>Raattaman palotallin laajennus, hankinta-asiakirjat Cloudiassa</u> Hankinta-asiakirjojen päivitys Kilpailutus Tarjouskäsittely	6.2.2023 1.3.2023 3.4.2023	20.2.2023 31.3.2023 11.4.2023	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	80 000

	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus (lupa-asiat kunnossa) Tilausaika Rakentaminen	Huhtikuu Toukokuu 1.6.2023	Lautakunta 31.10.2023	
	Sirkan koulun liikuntavarasto * jäähölkoneen lämmin varasto		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	90 000
	Tarveselvitys	1.3.2023	31.3.2023	
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	1.4.2023	29.4.2023	
	Kilpailutus	1.5.2023	31.5.2023	
	Tarjouskäsittely	1.6.2023	8.6.2023	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	Kesäkuu 1.8.2023	Lautakunta 31.10.2023	
	<u>Raattaman koulun rivitalo</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	65 000
	* vesijohto- ja huoneistoremontti			
	Suunnittelu	1.3.2023	31.3.2023	
	Kilpailutus	3.4.2023	28.4.2023	
	Tarjouskäsittely	2.5.2023	5.5.2023	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	Toukokuu 3.7.2023	Lautakunta 31.10.2023	
<u>97508</u>	<u>Metsola</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	
	* sisätilojen muutos- ja peruskorjaussuunnittelu, hankinnan aloitus			40 000
	Suunnittelu	1.4.2023	31.5.2023	
	Kilpailutus	1.8.2023	31.8.2023	
<u>97516</u>	<u>Kirjastorakennuksen peruskorjaus</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	
	* TA2022 mukaisen hanke ja ehdotussuunnittelun perusteella yleis- ja toteutussuunnittelu			65 000
	Hanke selvitys, lähtötiedot	14.3.2023		
	Suunnittelu	1.4.2023	30.6.2023	
	Kilpailutus	1.8.2023	31.8.2023	
	Tarjouskäsittely	1.9.2023	8.9.2023	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	Syys/Loka	Lautakunta	
<u>97557</u>	<u>Raattaman koulu</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	100 000
	* koulun ja päiväkodin muutostyö			
	Hanke selvitys, lähtötiedot	3.4.2023		
	Suunnittelu	11.4.2023	11.5.2023	
	Kilpailutus	15.5.2023	15.6.2023	
	Tarjouskäsittely	19.6.2023	22.6.2023	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	Elokuu 15.8.2023 1.9.2023	Lautakunta 31.8.2023 15.12.2023	
<u>97547</u>	<u>Sirkan päiväkotii</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	
	* uusi aita			35 000
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	1.3.2023	15.3.2023	
	Kilpailutus	16.3.2023	16.4.2023	
	Tarjouskäsittely	17.4.2023	21.4.2023	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	Toukokuu 1.6.2023 1.7.2023	lautakunta 29.6.2023 1.8.2023	
<u>97548</u>	<u>Päiväkotii Muksula</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	
	* leikkihihan toteutus			90 000
	Kilpailutettu (tiemestari) Rakentaminen	06/2023		
<u>97534</u>	<u>Könkään päiväkotii</u>		<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	50 000
	* keittiöremonttii			
	Tarveselvitys	2.5.2023		
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	1.6.2023	30.6.2023	
	Kilpailutus	1.7.2023	31.8.2023	
	Tarjouskäsittely	1.9.2023	8.9.2023	
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika	1.9.2023	29.9.2023	

	Rakentaminen	1.10.2023	15.12.2023		
<u>97609</u>	<u>Kiistalan koulu</u> * ikkunoiden remontointi Hankinta-asiakirjojen päivitys Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	20.2.2023 1.3.2023 3.4.2023 Huhtikuu Toukokuu 1.6.2023	28.2.2023 31.3.2023 11.4.2023 Lautakunta Lautakunta 31.10.2023	<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	65 000
<u>97506</u>	<u>Kaukosen koulu</u> * pienet korjaukset ja koulun lattiapäällysteiden uusimisia omatyö * pallokentän suoja-aita Suunnittelu/kilpailutus Rakentaminen			<u>Kiinteistöpäällikkö</u>	55 000
<u>97700</u>	<u>Museo</u> * sosiaalitalia ja varasto, suunnittelu Hankinta-asiakirjojen laatiminen Kilpailutus	1.9.2023 2.10.2023	29.9.2023 31.10.2023		20 000
<u>97111</u>	<u>Nuottijärvi</u> * käymälä, laiturin, saunavesijärjestely ja korjaustyöt Kunnostukset omana työnä Tarjoukset pihakalusteista	05/2023 03/2023	04/2023		20 000
<u>97501</u>	<u>Kätkälä</u> * vesikattojen, rakenteiden ja perinneaidan kunnostustyö Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen * maalämpöjärjestelmän suunnittelu	1.4.2023 2.5.2023 31.5.2023 Kesäkuu 1.8.2023	28.4.2023 30.5.2023 7.6.2023 Lautakunta		40 000 10 000
	Öljylämmön muuttaminen maalämpöön				
<u>97551</u>	<u>* Alakylän koulu</u> Suunnittelu Kilpailutus Tarjouskäsittely Hankintapäätös ja lainvoimaisuus Tilausaika Rakentaminen	1.3.2023 3.4.2023 2.5.2023 Toukokuu 3.7.2023	31.3.2023 28.4.2023 5.5.2023 Lautakunta 31.10.2023		105 000
	<u>LapHalle vuokratut kiinteistöt</u>				
<u>97550</u>	<u>Terveyskeskus</u> * Ilmalämpöpumpun neuvolan käytävä ja vastaanoton odotustila Kilpailutus * Osaston muutokset; potilas-, eristys- ja lääkehuoneet Arkkitehtitoimisto Rantakokko Yliniva Marja * Tarveselvitys: Sote-keskus, liikkuva sairaanhoito ja mielen terveys ja päihde * lääkehuoneen vetokaappi Työn alla Jannella muistio		layout olemassa	<u>Kiinteistöpäällikkö</u> -	165 000
<u>97524</u>	<u>Työpajan saneeraus ja laajennus</u> * pihan kunnostustyö, mm. autopaikat omatyö * rakennuksen korjaussuunnitelma ja tutkimukset * kattoturvatuotteet			<u>Kiinteistöpäällikkö</u> -	70 000