
Tunnus Tehtävän nimi Kustannus Aloitus Valmis
1 Täkymetri 35 000 € ma 18.5.2020 pe 28.8.2020
2
3 Pakettiauto (kiinteistöpalvelut) 27 000 € ma 27.1.2020 ma 1.6.2020
4 Hankinta-asiakirjojen laatiminen 0 € ma 27.1.2020 ke 29.1.2020
5 Kilpailutus 0 € ke 29.1.2020 ti 18.2.2020
6 Tarjouskäsittely 0 € ti 18.2.2020 pe 21.2.2020
7 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 21.2.2020 ke 1.4.2020
8 Tilausaika 27 000 € ke 1.4.2020 to 2.4.2020
9 Toimitusaika 0 € to 2.4.2020 ma 1.6.2020
10 Ruohonleikkurit 14 000 € ke 29.1.2020 pe 17.4.2020
11 Hankinta-asiakirjojen laatiminen 0 € ke 29.1.2020 to 30.1.2020
12 Kilpailutus 0 € to 30.1.2020 pe 14.2.2020
13 Tarjouskäsittely 0 € ma 17.2.2020 ke 19.2.2020
14 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ke 19.2.2020 ma 30.3.2020
15 Tilausaika 14 000 € ma 30.3.2020 ti 31.3.2020
16 Toimitusaika 0 € ti 31.3.2020 pe 17.4.2020
17
18 Varavoimakoneet 10 000 € ma 10.2.2020 ma 31.8.2020
19 Selvitystyö 10 000 € ma 10.2.2020 ma 31.8.2020
20
21
22  Ateriapalvelut (koulukeskuksen uuni ja keittopata) 35 000 € ma 3.2.2020 ke 3.6.2020
23 Hankinta-asiakirjojen laatiminen 0 € ma 3.2.2020 to 20.2.2020
24 Kilpailutus 0 € to 20.2.2020 ke 11.3.2020
25 Tarjouskäsittely 0 € ke 11.3.2020 pe 13.3.2020
26 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ma 16.3.2020 to 23.4.2020
27 Tilausaika 35 000 € to 23.4.2020 pe 24.4.2020
28 Toimitusaika 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
29
30
31 Skeittiparkki, suunnittelu 20 000 € ma 3.2.2020 pe 28.8.2020
32 Esiselvitystyö 0 € ma 3.2.2020 pe 24.4.2020
33 Hankinta-asiakirjojen laatiminen 0 € ma 27.4.2020 pe 1.5.2020
34 Kilpailutus 0 € pe 1.5.2020 to 21.5.2020
35 Tarjouskäsittely 0 € to 21.5.2020 to 28.5.2020
36 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 28.5.2020 ti 7.7.2020
37 Tilausaika 20 000 € ti 7.7.2020 ke 8.7.2020
38 Toimitusaika 0 € ke 8.7.2020 pe 28.8.2020
39
40
41
42
43
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Tunnus Tehtävän nimi Kustannus Aloitus Valmis
44 Urheilukenttä 100 000 € ma 10.2.2020 ke 26.8.2020
45 Yleisurheilukentän sosiaalitila suunnittelu 20 000 € ma 2.3.2020 ke 26.8.2020
46 Esiselvitystyö 0 € ma 2.3.2020 ke 22.4.2020
47 Hankinta-asiakirjojen laatiminen 0 € ke 22.4.2020 ke 29.4.2020
48 Kilpailutus 0 € ke 29.4.2020 ti 19.5.2020
49 Tarjouskäsittely 0 € ti 19.5.2020 ma 25.5.2020
50 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ma 25.5.2020 pe 3.7.2020
51 Tilausaika 20 000 € pe 3.7.2020 pe 3.7.2020
52 Toimitusaika 0 € ma 6.7.2020 ke 26.8.2020
53 Yleisurheilukentän aita 50 000 € ma 20.4.2020 ti 4.8.2020
54 Hankinta-asiakirjojen laatiminen 0 € ma 20.4.2020 pe 24.4.2020
55 Kilpailutus 0 € pe 24.4.2020 to 14.5.2020
56 Tarjouskäsittely 0 € to 14.5.2020 pe 15.5.2020
57 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 15.5.2020 ke 24.6.2020
58 Tilausaika 50 000 € ke 24.6.2020 to 25.6.2020
59 Toteutus 0 € to 25.6.2020 ti 4.8.2020
60 Yleisurheilukentän kenttävalaistus 30 000 € ma 10.2.2020 to 18.6.2020
61 Valaisimien hankinta 25 000 € ma 10.2.2020 to 27.2.2020
62 Valasimien asennus 5 000 € ma 8.6.2020 to 18.6.2020
63
64 Koulukeskuksen teknisen työn tilat 200 000 € ma 3.2.2020 ke 27.7.2022
65 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 3.2.2020 to 27.2.2020
66 Hankesuunnittelu (investointipäätös) 0 € to 27.2.2020 ma 4.5.2020
67 Toteuttamismallin vaihtoehdot ja valinta 0 € ma 4.5.2020 pe 29.5.2020
68 SLU hankinta-asiakirjojen laatiminen (suunnittelun käynnistäminen) 0 € pe 29.5.2020 ti 4.8.2020
69 SLU kilpailutus 0 € ti 4.8.2020 pe 11.9.2020
70 SLU tarjouskäsittely 0 € pe 11.9.2020 to 24.9.2020
71 SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 24.9.2020 ti 3.11.2020
72 Tilausaika 200 000 € ti 3.11.2020 ke 4.11.2020
73 Toimitusaika 0 € ke 4.11.2020 pe 20.8.2021
74 Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma) 0 € ke 4.11.2020 pe 8.1.2021
75 Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset) 0 € pe 8.1.2021 ti 16.3.2021
76 Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa) 0 € ti 16.3.2021 ke 16.6.2021
77 Toteutussuunnittelu (asiakirjat rakennutamisen kilpailutusta varten) 0 € ke 16.6.2021 pe 20.8.2021
78 Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös) 0 € pe 20.8.2021 ma 8.11.2021
79 Rakentaminen (vanhan purku ja uuden rakentaminen) 0 € ma 8.11.2021 ke 27.7.2022
80
81 Kirkonkylän ala-aste 400 000 € ma 3.2.2020 ke 27.7.2022
82 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 3.2.2020 to 27.2.2020
83 Hankesuunnittelu (investointipäätös) 0 € to 27.2.2020 ma 4.5.2020
84 Toteuttamismallin vaihtoehdot ja valinta 0 € ma 4.5.2020 pe 29.5.2020
85 SLU hankinta-asiakirjojen laatiminen (suunnittelun käynnistäminen) 0 € pe 29.5.2020 ti 4.8.2020
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Tunnus Tehtävän nimi Kustannus Aloitus Valmis
86 SLU kilpailutus 0 € ti 4.8.2020 pe 11.9.2020
87 SLU tarjouskäsittely 0 € pe 11.9.2020 to 24.9.2020
88 SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 24.9.2020 ti 3.11.2020
89 Tilausaika 400 000 € ti 3.11.2020 ke 4.11.2020
90 Toimitusaika 0 € ke 4.11.2020 pe 20.8.2021
91 Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma) 0 € ke 4.11.2020 pe 8.1.2021
92 Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset) 0 € pe 8.1.2021 ti 16.3.2021
93 Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa) 0 € ti 16.3.2021 ke 16.6.2021
94 Toteutussuunnittelu (asiakirjat rakennutamisen kilpailutusta varten) 0 € ke 16.6.2021 pe 20.8.2021
95 Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös) 0 € pe 20.8.2021 ma 8.11.2021
96 Rakentaminen (vanhan purku ja uuden rakentaminen) 0 € ma 8.11.2021 ke 27.7.2022
97
98 Kunnanvirasto 180 000 € ma 10.2.2020 ma 3.8.2020
99 Kunnanviraston autokatos ja jätekatos 90 000 € ma 10.2.2020 to 25.6.2020
100 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 10.2.2020 pe 21.2.2020
101 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
102 Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa) 0 € ke 25.3.2020 pe 22.5.2020
103 Toteutusaika omana työnä 90 000 € ma 25.5.2020 to 25.6.2020
104 Kunnanviraston paikoitusalue 90 000 € ma 10.2.2020 ma 3.8.2020
105 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 10.2.2020 pe 21.2.2020
106 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
107 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
108 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
109 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
110 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
111 Tilausaika 90 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
112 Toteutusaika 0 € to 4.6.2020 ma 3.8.2020
113
114 Palvelutalo Pääskylä 95 000 € pe 21.2.2020 pe 24.7.2020
115 Pesutilojen saneeraus omana työnä 40 000 € ma 27.4.2020 ti 30.6.2020
116 Sadevesijärjestelmän uusiminen 25 000 € pe 21.2.2020 ke 1.7.2020
117 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
118 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
119 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
120 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
121 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
122 Tilausaika 25 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
123 Toimitusaika 0 € to 4.6.2020 ke 1.7.2020
124 Ilmalämpöpumput 10 000 € ma 18.5.2020 to 25.6.2020
125 Urakka-asiakirjat 0 € ma 20.4.2020 pe 24.4.2020
126 Urakkakilpailu 0 € ma 18.5.2020 pe 5.6.2020
127 Tarjouskäsittely 0 € pe 5.6.2020 ti 9.6.2020
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128 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 9.6.2020 pe 26.6.2020
129 Tilausaika 10 000 € ma 29.6.2020 ma 29.6.2020
130 Toteutusaika 0 € ma 29.6.2020 pe 24.7.2020
131 Alakattotyöt omana työnä 20 000 € ma 27.4.2020 ti 30.6.2020
132
133
134 Metsola 120 000 € ti 18.2.2020 pe 3.7.2020
135 Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 40 000 € ti 18.2.2020 pe 19.6.2020
136 Urakkakilpailu 0 € ti 18.2.2020 ma 9.3.2020
137 Tarjouskäsittely 0 € ma 9.3.2020 ke 11.3.2020
138 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ke 11.3.2020 ma 20.4.2020
139 Tilausaika 40 000 € ti 21.4.2020 ti 21.4.2020
140 Toteutusaika 0 € ti 21.4.2020 pe 19.6.2020
141 Sadevesijärjestelmän uusiminen 60 000 € pe 21.2.2020 ke 1.7.2020
142 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
143 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
144 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
145 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
146 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
147 Tilausaika 60 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
148 Toteutusaika 0 € to 4.6.2020 ke 1.7.2020
149 Ilmalämpöpumput ja markiisit 20 000 € ma 20.4.2020 pe 3.7.2020
150 Urakka-asiakirjat 0 € ma 20.4.2020 pe 24.4.2020
151 Urakkakilpailu 0 € pe 24.4.2020 to 14.5.2020
152 Tarjouskäsittely 0 € to 14.5.2020 ti 19.5.2020
153 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 19.5.2020 pe 5.6.2020
154 Tilausaika 10 000 € pe 5.6.2020 ma 8.6.2020
155 Toteutusaika 0 € ma 8.6.2020 pe 3.7.2020
156 Markiisit 10 000 € ma 27.4.2020 ti 30.6.2020
157
158
159 Vanhainkoti, kerhohuone ulkovarasto ja terassin kate 40 000 € ma 24.2.2020 ke 22.7.2020
160 Suunnitelmien tarkastus ja urakka-asiakirjat 0 € ma 24.2.2020 pe 6.3.2020
161 Urakkalaskenta 0 € pe 6.3.2020 to 26.3.2020
162 Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus 0 € to 26.3.2020 ti 5.5.2020
163 Toteutusaika 40 000 € ma 25.5.2020 ke 22.7.2020
164
165 Kirjastorakennuksen peruskorjaus 50 000 € ke 5.2.2020 ma 24.8.2020
166 Kuntotutkimus 25 000 € ke 5.2.2020 pe 19.6.2020
167 Urakka-asiakirjat 0 € ke 5.2.2020 ti 11.2.2020
168 Urakkakilpailu 0 € ti 11.2.2020 ma 2.3.2020
169 Tarjouskäsittely 0 € ma 2.3.2020 to 5.3.2020
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170 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 5.3.2020 ti 14.4.2020
171 Tilausaika 25 000 € ti 14.4.2020 ke 15.4.2020
172 Toimitusaika 0 € ke 15.4.2020 pe 19.6.2020
173 Puitesopimussuunnittelu 25 000 € ma 11.5.2020 ma 24.8.2020
174 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 11.5.2020 pe 19.6.2020
175 Toimitusaika 25 000 € pe 19.6.2020 ma 24.8.2020
176
177
178 Lukio 200 000 € ma 8.6.2020 pe 7.8.2020
179 Sisätilojen pintatyöt ja aulan ikkunat 200 000 € ma 8.6.2020 pe 7.8.2020
180
181 Kokkohallin kylmävarasto 100 000 € ma 27.1.2020 ke 30.9.2020
182 Puitesopimussuunnittelu 15 000 € ma 27.1.2020 pe 8.5.2020
183 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 27.1.2020 pe 31.1.2020
184 Toimitusaika 15 000 € pe 31.1.2020 to 27.2.2020
185 Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa) 0 € to 27.2.2020 pe 8.5.2020
186 Rakennuvaihe 85 000 € to 27.2.2020 ke 30.9.2020
187 Urakka-asiakirjat 0 € to 27.2.2020 ke 11.3.2020
188 Urakkakilpailu 0 € ke 11.3.2020 ti 31.3.2020
189 Tarjouskäsittely 0 € ti 31.3.2020 pe 3.4.2020
190 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 3.4.2020 ke 13.5.2020
191 Tilausaika 85 000 € to 14.5.2020 pe 15.5.2020
192 Toteutusaika 0 € ma 18.5.2020 ke 30.9.2020
193
194 Könkään koulu 50 000 € ma 27.1.2020 pe 31.7.2020
195 Ulkomaalaus 30 000 € ma 27.1.2020 to 9.7.2020
196 Urakka-asiakirjat 0 € ma 27.1.2020 pe 31.1.2020
197 Urakkakilpailu 0 € pe 31.1.2020 ti 25.2.2020
198 Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus 0 € ti 25.2.2020 pe 3.4.2020
199 Toteutusaika 30 000 € ma 1.6.2020 to 9.7.2020
200 Piha-alue 20 000 € to 27.2.2020 pe 31.7.2020
201 Urakka-asiakirjat 0 € to 27.2.2020 ke 11.3.2020
202 Urakkakilpailu 0 € ke 11.3.2020 ti 31.3.2020
203 Tarjouskäsittely 0 € ti 31.3.2020 pe 3.4.2020
204 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 3.4.2020 ke 13.5.2020
205 Tilausaika 20 000 € ke 13.5.2020 to 14.5.2020
206 Toteutusaika 0 € to 14.5.2020 pe 31.7.2020
207
208 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen 50 000 € ti 7.1.2020 pe 11.12.2020
209 Tutkimuksia 20 000 € ti 7.1.2020 pe 11.12.2020
210 Korjaustöitä omana työnä 30 000 € ma 2.3.2020 ke 18.11.2020
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211
212 Sirkan päiväkoti pihatyöt ja leikkivälineet 30 000 € ma 3.2.2020 ti 11.8.2020
213 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 3.2.2020 ke 12.2.2020
214 Urakka-asiakirjat 0 € ke 12.2.2020 ma 17.2.2020
215 Urakkakilpailu 0 € ma 17.2.2020 ma 9.3.2020
216 Tarjouskäsittely 0 € ma 9.3.2020 to 12.3.2020
217 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 12.3.2020 ti 21.4.2020
218 Tilausaika 30 000 € ti 21.4.2020 ke 22.4.2020
219 Toteutusaika 0 € ma 25.5.2020 ti 11.8.2020
220
221 Päiväkoti Mäntymaja leikkivälineet ja pihatyöt 35 000 € ma 3.2.2020 ti 11.8.2020
222 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 3.2.2020 ke 12.2.2020
223 Urakka-asiakirjat 0 € ke 12.2.2020 ma 17.2.2020
224 Urakkakilpailu 0 € ma 17.2.2020 ma 9.3.2020
225 Tarjouskäsittely 0 € ma 9.3.2020 to 12.3.2020
226 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 12.3.2020 ti 21.4.2020
227 Tilausaika 35 000 € ti 21.4.2020 ke 22.4.2020
228 Toteutusaika 0 € ma 25.5.2020 ti 11.8.2020
229
230 Vanha kunnantalo 30 000 € ma 30.3.2020 ke 12.8.2020
231 Kuntotutkimus 30 000 € ma 30.3.2020 ke 12.8.2020
232 Urakka-asiakirjat 0 € ma 30.3.2020 pe 3.4.2020
233 Urakkakilpailu 0 € pe 3.4.2020 to 23.4.2020
234 Tarjouskäsittely 0 € to 23.4.2020 ti 28.4.2020
235 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 28.4.2020 pe 5.6.2020
236 Tilausaika 30 000 € pe 5.6.2020 ma 8.6.2020
237 Toimitusaika 0 € ma 8.6.2020 ke 12.8.2020
238
239 Terveyskeskus 270 000 € ma 27.1.2020 pe 27.11.2020
240 Kellarin varastotila omana työnä 0 € ma 20.4.2020 pe 27.11.2020
241 Paloilmoitinkeskus 40 000 € ti 18.2.2020 pe 19.6.2020
242 Urakkakilpailu 0 € ti 18.2.2020 ma 9.3.2020
243 Tarjouskäsittely 0 € ma 9.3.2020 ke 11.3.2020
244 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ke 11.3.2020 ma 20.4.2020
245 Tilausaika 40 000 € ti 21.4.2020 ti 21.4.2020
246 Toimitusaika 0 € ti 21.4.2020 pe 19.6.2020
247 Paikoitusalueen laajennus 70 000 € ma 10.2.2020 ma 3.8.2020
248 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 10.2.2020 pe 21.2.2020
249 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
250 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
251 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
252 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
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253 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
254 Tilausaika 70 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
255 Toimitusaika 0 € to 4.6.2020 ma 3.8.2020
256 Ilmalämpöpumput 10 000 € ma 18.5.2020 to 25.6.2020
257 Urakka-asiakirjat 0 € ma 20.4.2020 pe 24.4.2020
258 Urakkakilpailu 0 € ma 18.5.2020 pe 5.6.2020
259 Tarjouskäsittely 0 € pe 5.6.2020 ti 9.6.2020
260 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 9.6.2020 pe 26.6.2020
261 Tilausaika 10 000 € ma 29.6.2020 ma 29.6.2020
262 Toimitusaika 0 € ma 29.6.2020 pe 24.7.2020
263 Sadevesijärjestelmä 50 000 € ma 24.2.2020 ke 1.7.2020
264 Puitesopimussuunnittelu 0 € ma 24.2.2020 to 26.3.2020
265 Urakka-asiakirjat 0 € to 26.3.2020 to 2.4.2020
266 Urakkakilpailu 0 € to 2.4.2020 ke 22.4.2020
267 Tarjouskäsittely 0 € ke 22.4.2020 pe 24.4.2020
268 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ma 27.4.2020 to 4.6.2020
269 Tilausaika 50 000 € to 4.6.2020 pe 5.6.2020
270 Toimitusaika 0 € pe 5.6.2020 ke 1.7.2020
271 Jätehuoltokato ja varasto 100 000 € ma 27.1.2020 ma 20.7.2020
272 Puitesopimussuunnittelu 15 000 € ma 27.1.2020 pe 8.5.2020
273 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 27.1.2020 pe 31.1.2020
274 Toimitusaika 15 000 € pe 31.1.2020 to 27.2.2020
275 Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa) 0 € to 27.2.2020 pe 8.5.2020
276 Rakennuvaihe 85 000 € to 27.2.2020 ma 20.7.2020
277 Urakka-asiakirjat 0 € to 27.2.2020 ke 11.3.2020
278 Urakkakilpailu 0 € ke 11.3.2020 ti 31.3.2020
279 Tarjouskäsittely 0 € ti 31.3.2020 pe 3.4.2020
280 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 3.4.2020 ke 13.5.2020
281 Tilausaika 85 000 € ke 13.5.2020 to 14.5.2020
282 Toimitusaika 0 € to 14.5.2020 ma 20.7.2020
283
284 Kaukosen koulun asunnot 20 000 € ma 31.8.2020 pe 4.12.2020
285 Asuntojen peruskorjaus omana työnä 20 000 € ma 31.8.2020 pe 4.12.2020
286
287 Levin paloasema 80 000 € ma 3.2.2020 ma 27.7.2020
288 Lattioiden korjaus 80 000 € ma 3.2.2020 ma 27.7.2020
289 Urakka-asiakirjat 0 € ma 3.2.2020 pe 7.2.2020
290 Urakkakilpailu 0 € pe 7.2.2020 to 27.2.2020
291 Tarjouskäsittely 0 € to 27.2.2020 ti 3.3.2020
292 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 3.3.2020 pe 10.4.2020
293 Tilausaika 80 000 € pe 10.4.2020 ma 13.4.2020
294 Toimitusaika 0 € ma 13.4.2020 ma 27.7.2020
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295
296 Sirkan koulu 15 000 € ma 6.4.2020 ti 23.6.2020
297 Valmistuskeittiön laajennus 15 000 € ma 6.4.2020 ti 23.6.2020
298 Puitesopimussuunnittelu 15 000 € ma 6.4.2020 ti 23.6.2020
299
300 Koivukoti 30 000 € ma 20.4.2020 to 3.9.2020
301 Kameravalvonta 20 000 € ma 25.5.2020 to 3.9.2020
302 Urakka-asiakirjat 0 € ma 25.5.2020 pe 29.5.2020
303 Urakkakilpailu 0 € pe 29.5.2020 to 18.6.2020
304 Tarjouskäsittely 0 € to 18.6.2020 ti 23.6.2020
305 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 23.6.2020 pe 10.7.2020
306 Tilausaika 20 000 € pe 10.7.2020 ma 13.7.2020
307 Toimitusaika 0 € ma 13.7.2020 to 3.9.2020
308 Ilmalämpöpumput 10 000 € ma 20.4.2020 pe 3.7.2020
309 Urakka-asiakirjat 0 € ma 20.4.2020 pe 24.4.2020
310 Urakkakilpailu 0 € pe 24.4.2020 to 14.5.2020
311 Tarjouskäsittely 0 € to 14.5.2020 ti 19.5.2020
312 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € ti 19.5.2020 pe 5.6.2020
313 Tilausaika 10 000 € pe 5.6.2020 ma 8.6.2020
314 Toimitusaika 0 € ma 8.6.2020 pe 3.7.2020
315
316 Terveyskeskuksen asuinrakennus 105 000 € ma 27.1.2020 to 9.7.2020
317 Huoneistoremontit omana työnä 60 000 €
318 Julkisivun maalaus 45 000 € ma 27.1.2020 to 9.7.2020
319 Urakka-asiakirjat 0 € ma 27.1.2020 pe 31.1.2020
320 Urakkakilpailu 0 € pe 31.1.2020 ti 25.2.2020
321 Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus 0 € ti 25.2.2020 pe 3.4.2020
322 Toteutusaika 45 000 € ma 1.6.2020 to 9.7.2020
323
324 Päiväkoti Pikkumettä 80 000 € pe 21.2.2020 ma 27.7.2020
325 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
326 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
327 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
328 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
329 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
330 Tilausaika 80 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
331 Toimitusaika 0 € to 4.6.2020 ma 27.7.2020
332
333 Alakylän päiväkoti vesijodot 25 000 € pe 21.2.2020 ma 27.7.2020
334 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
335 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
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336 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
337 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
338 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
339 Tilausaika 25 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
340 Toimitusaika 0 € to 4.6.2020 ma 27.7.2020
341
342 Meijerin rivitalo vesijohdot 35 000 € pe 21.2.2020 ma 27.7.2020
343 Puitesopimussuunnittelu 0 € pe 21.2.2020 ke 25.3.2020
344 Urakka-asiakirjat 0 € ke 25.3.2020 ke 1.4.2020
345 Urakkakilpailu 0 € ke 1.4.2020 ti 21.4.2020
346 Tarjouskäsittely 0 € ti 21.4.2020 pe 24.4.2020
347 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € pe 24.4.2020 ke 3.6.2020
348 Tilausaika 35 000 € ke 3.6.2020 to 4.6.2020
349 Toimitusaika 0 € to 4.6.2020 ma 27.7.2020
350
351 Raattaman koulu 95 000 € ma 27.1.2020 ti 11.8.2020
352  Pihatyöt ja ulkopuoliset korjaukset 25 000 € ma 8.6.2020 ti 11.8.2020
353 Julkisivun ja katon maalaus 50 000 € ma 27.1.2020 to 6.8.2020
354 Urakka-asiakirjat 0 € ma 27.1.2020 pe 31.1.2020
355 Urakkakilpailu 0 € pe 31.1.2020 ti 25.2.2020
356 Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus 0 € ti 25.2.2020 pe 3.4.2020
357 Toteutusaika 50 000 € ma 29.6.2020 to 6.8.2020
358 Päiväkodin leikkikenttä 20 000 € ma 3.2.2020 ti 11.8.2020
359 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 3.2.2020 ke 12.2.2020
360 Urakka-asiakirjat 0 € ke 12.2.2020 ma 17.2.2020
361 Urakkakilpailu 0 € ma 17.2.2020 ma 9.3.2020
362 Tarjouskäsittely 0 € ma 9.3.2020 to 12.3.2020
363 Hankintapäätös ja lainvoimaisuus 0 € to 12.3.2020 ti 21.4.2020
364 Tilausaika 20 000 € ti 21.4.2020 ke 22.4.2020
365 Toimitusaika 0 € ma 25.5.2020 ti 11.8.2020
366
367 Palvelutalo Havukka 15 000 € ma 27.4.2020 to 2.7.2020
368 Pihatyöt 15 000 € ma 27.4.2020 to 2.7.2020
369 Tarveselvitys (Hankepäätös) 0 € ma 27.4.2020 pe 8.5.2020
370 Toteutus 15 000 € ma 8.6.2020 to 2.7.2020
371
372
373
374
375
376
377
378
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379 Asemakaavamuutoksen laadinta,  Levin korttelit 207-208 30 000 €
380 Asemakaavamuutoksen laadinta, Levin korttelin 57 ja 58 10 000 € ke 1.4.2020
381 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta, Yläkittilä 55 000 € ma 1.6.2020
382 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta, Pakatti 30 000 € ti 1.9.2020
383
384
385
386
387 Kirkonkylän katujen peruskorjaus 2019 200 000 € ma 1.6.2020 ma 31.8.2020
388 Rakentaminen 200 000 € ma 1.6.2020 ma 31.8.2020
389 Kirkonkylän katujen peruskorjaussuunnittelu 85 000 € pe 15.5.2020 ke 30.9.2020
390 Tarjouspyynnöt suunnittelu 0 € pe 15.5.2020 pe 29.5.2020
391 Suunnittelutyö 85 000 € ma 3.8.2020 ke 30.9.2020
392 Kirkonkylän katuvalaistuksen uusiminen 60 000 € ma 16.3.2020 ke 29.7.2020
393 Tarjouspyynnöt 0 € ma 16.3.2020 ma 30.3.2020
394 Rakentaminen 60 000 € ma 1.6.2020 ke 29.7.2020
395 Rantatie 100 000 € ma 16.3.2020 ke 30.9.2020
396 Tarjouspyynnöt 0 € ma 16.3.2020 ma 30.3.2020
397 Rakentaminen 100 000 € ma 1.6.2020 ke 30.9.2020
398 Pakatin aluekuivatustyö 30 000 € ma 15.6.2020 ma 30.11.2020
399 Tarjouspyynnöt 0 € ma 15.6.2020 ma 29.6.2020
400 Ojitustyö 30 000 € ti 1.9.2020 ma 30.11.2020
401 Kirkonkylän tulvapenger 413 000 € ma 1.6.2020 pe 30.10.2020
402 Rakentaminen 413 000 € ma 1.6.2020 pe 30.10.2020
403 Ylä-Levi, vaihe 2 450 000 € to 16.1.2020 pe 30.10.2020
404 Tarjouspyynnöt suunnittelu 0 € to 16.1.2020 to 30.1.2020
405 Suunnittelutyö 200 000 € ma 2.3.2020 to 30.4.2020
406 Tarjouspyynnöt 0 € ma 11.5.2020 pe 29.5.2020
407 Rakentaminen 250 000 € ke 1.7.2020 pe 30.10.2020
408 Rakkavaraarantie 350 000 € pe 17.4.2020 ke 30.9.2020
409 Tarjouspyynnöt 0 € pe 17.4.2020 to 30.4.2020
410 Päällystäminen 350 000 € ma 3.8.2020 ke 30.9.2020
411 Akanrova, vaihe 2 260 000 € ma 4.5.2020 ma 31.8.2020
412 Rakentaminen 260 000 € ma 4.5.2020 ma 31.8.2020
413 Immeljärven pohjoispuoli 250 000 € ma 4.5.2020 pe 28.8.2020
414 Rakentaminen 250 000 € ma 4.5.2020 pe 28.8.2020
415 Veikasenmaan kadut suunnittelu 30 000 € ma 3.8.2020 ma 30.11.2020
416 Tarjouspyynnöt suunnittelu 0 € ma 3.8.2020 pe 28.8.2020
417 Suunnittelutyö 30 000 € to 1.10.2020 ma 30.11.2020
418 Levi Westin parkkialue 100 000 € ma 17.2.2020 pe 29.5.2020
419 100 000 € ma 17.2.2020 pe 28.2.2020
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420 Katuvalaistuksen uusiminen Levi 200 000 € ma 16.3.2020 ke 30.9.2020
421 Tarjouspyynnöt 0 € ma 16.3.2020 ma 30.3.2020
422 Rakentaminen 200 000 € ma 1.6.2020 ke 30.9.2020
423 Katujen saneeraussuunnittelut Levi 25 000 € ma 15.6.2020 ke 30.9.2020
424 Tarjouspyynnöt suunnittelu 0 € ma 15.6.2020 ma 29.6.2020
425 Suunnittelutyö 25 000 € ma 3.8.2020 ke 30.9.2020
426 Koirapuisto 30 000 € ma 3.8.2020 ke 30.9.2020
427 Rakentaminen 30 000 € ma 3.8.2020 ke 30.9.2020
428 Päiväkotien leikkivälineet 0 € ma 17.2.2020 pe 31.7.2020
429 Tarjouspyynnöt 0 € ma 17.2.2020 pe 28.2.2020
430 Rakentaminen (määräraha 85 000 € merkitty kiinteistökohtaisesti) 0 € ma 4.5.2020 pe 31.7.2020
431 Reittiopasteet Levi 60 000 € ma 1.6.2020 ke 30.9.2020
432 Tarjouspyynnöt suunnittelu 0 € ma 1.6.2020 ti 30.6.2020
433 Suunnittelutyö 60 000 € ma 3.8.2020 ke 30.9.2020
434 Kittilän pururata 25 000 € pe 17.4.2020 pe 28.8.2020
435 Tarjouspyynnöt 0 € pe 17.4.2020 to 30.4.2020
436 Materiaalien hankinta 25 000 € ma 1.6.2020 pe 28.8.2020
437 Levin latusilta 300 000 € ma 16.3.2020 ke 30.9.2020
438 Tarjouspyynnöt 0 € ma 16.3.2020 ma 30.3.2020
439 Peruskorjaaminen 300 000 € ma 1.6.2020 ke 30.9.2020
440 Reittien pienet korjaukset 110 000 € ma 4.5.2020 pe 30.10.2020
441 Reittien käyttöä ja turvallisuutta parantavat työt 110 000 € ma 4.5.2020 pe 30.10.2020
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