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Kittilän kunnanhallituksen asiakirjan 22.4.2013 (oheismateriaalina)
mu kaan Kittilän kunta edellyttää että, maanvaraisissa lattioissa be to-
nin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella ar vioin ti sy-
vyy del lä A korkeintaan 75 % (RH) ja ontelolaattarakenteisissa vä li-
poh jis sa pintavalun ja/ tai tasoitteen pinnassa syvyydellä 10-30 mm
kor kein taan 70 % (RH).  

Rakennusurakoitsija on omissa työmaasuunnitelmissaan valmistellut
to teu tuk sen suunnittelijoiden laatiman rakennusselostuksen ala poh-
ja laa tat kohdan 1221 mukaisen vaatimuksen perusteella: ”Ennen
pin noit ta mis ta rakenteen pintaosien suhteellisen kosteuden mit taus-
sy vyy del lä tulee olla alle 85 % RH”.  Välipohjalaatalle ra ken nus ura-
koit si ja on valmistellut toteutuksen 95% (RH) johon ei ra ken nus se-
los tuk ses sa ole esitetty erillistä vaatimusta sekä huomioiden myös,
et tä holvin rakenne pääsee kuivumaan alapuolelta vaikka ylä puo li-
nen pintavalu on jo tehtynä.

Tekstiililaatan valmistajan asennusoppaan (oheismateriaalina) mu-
kaan uuden betonin tulee olla täysin kovettunut. Betonialustan jää-
mä kos teus saa olla Betonirakenteiden päällystämisohjeiden (Be to ni-
tie to sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto 2007) mukaan rakenteen
mu kai sel la arviointisyvyydellä A korkeintaan 90 % RH, ja syvyydellä
0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaustulokset dokumentoidaan.
HUOM! Rakennusteollisuus RT suosittaa, että betonialustalle le vi te-
tään vähintään 5 mm kerros matala-alkalista tasoitetta estämään lii-
man sisältämän veden kontakti betonialustan kanssa kiinnitettäessä
teks tii li laat to ja osittain tai kauttaaltaan tarra- tai pysyvällä liimalla.

Rakennesuunnittelijan laatimat rakennetyypit oheismateriaalina.

Rakennesuunnittelija on laatinut ajallisen laskelman kantavan holvin
las ken nal li sis ta kuivumisajoista (oheismateriaalina). 

Koska sopimusasiakirjoissa on ristiriitaisuus maanvaraisen lattian
suh teel li sen kosteuden raja-arvossa, niin urakkasopimuksen mu kai-
ses ti rakennusselostus on pätevyysjärjestyksessä ennen yleisiä työ-
oh jei ta ja selostuksia.  Toisaalta mikäli tilaaja edellyttää ra ken nus se-
los tus ta tiukemman RH-arvon noudattamista, niin siinä tapauksessa



ura koit si joil le muodostuu mahdollisuus työmaan aikatauluun li sä ai-
kaa ja lisätöiden vaatimuksiin.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää, että koulukeskuksen lattiapinnoituksissa nou da-
te taan rakennusselostusta ja lattiapinnoitteiden valmistajien ohjeita,
se kä välipohjalaatan suhteellinen kosteus tulee olla alle 95 % (RH)
en nen askeläänieristyslevyn asentamista.

Päätös:
Vuokko Mäntymaa esitti, että asia palautetaan valmisteluun.
Tarkennusta asiaan, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat ajallisesti ja
taloudellisesti rakennushankkeeseen. Pirkko Jauhojärvi kannatti.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Vuokko Mäntymaan esityksen.
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