

Hallirakennuksen purkutyö Kittilässä, hankintamenettelyn keskeyttäminen

273/02.08.00/2019

Teknlk 02.10.2019 § 87

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen hallirakennuksen purkutyöstä. Purkutyön suorittajaksi valittiin ainoan tarjouksen tehnyt Jy konetyö urakkahintaan 85.000 € (Alv 0 %).

Urakoitsijan edustaja on ilmoittanut kuntaan oikaisuvaatimusajan jälkeen 10.9.2019 sähköpostitse, että heidän yritys ei voi suorittaa peltilhallin purkua [REDACTED]

Asiaa on selvitetty ja pyydetty menettelyohjeita hankintaan liittyen kuntaliiton hankinta-asiantuntijalta ja Lapin hankinta-asiamieheltä. Asiantuntijoilta saatujen vastausten perusteella on kunnan tässä tilanteessa syytä tehdä hankintamenettelyn keskeytys.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että "Hallirakennuksen purkutyö Kittilässä" - urakan hankintamenettely keskeytetään koska kilpailutus ei johtanut urakkasopimuksen solmimiseen. Hankkeesta pyydetään uudet tarjoukset.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
