

Tekninen lautakunta  
Kunnanhallitus

§ 72  
§ 254

17.06.2020  
22.06.2020

## **Päiväkoti Pikkumettän ilmanvaihdon tehostaminen**

150/02.08.00/2020, 77/02.02/2019

Teknlk 17.06.2020 § 72

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Päiväkoti Pikkumettän korjaustyöt ovat käynnissä.

Investointiohjelmassa on määrärahaa varattuna 80 000 ilmanvaihdon tehostamiselle, jota on vielä käytettävänä 64 087,29 e. Tarjouskilpailu järjestettiin Cludia-järjestelmän kautta ja saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti varatun määrärahan. Hankintapäätöksenä tehtiin 10.06.2020 hankinnan keskeytyspäätös viranhaltijapäätöksenä.

Ilmanvaihdon tehostamiseen liittyvänä ennakoimattomana lisäkustannuksena on lisärakentaminen (ilmanvaihtokonehuone), koska tilaratkaisua ei suunnittelun yhteydessä saatu olemassa olevista tiloista. Lisämäärärahan tarve on 40.000 €. Ilmanvaihtotöiden toteutus suoritetaan omana työnä.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää 40.000 €:n määrärahasiirron kohteelle 97552 Päiväkoti Pikkumettän ilmanvaihdon tehostaminen kohteelta 97536 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen.

Päätös:

Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi, perusteena rakennusluvan myöntäminen kyseiseen kohteeseen.

Esitys hyväksyttiin.

---

Khall 22.06.2020 § 254

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää 40.000 €:n määrärahasiirron kohteelle 97552 Päiväkoti Pikkumettän ilmanvaihdon tehostaminen kohteelta 97536 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen.

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Antti Pekkala poistui kokouksesta tämän

asian käsittelyn ajaksi esteellisenä asiasta käytävän keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Syynä palvelussuhdejääviys, hän on valmistellut kyseistä lupa-asiaa.

Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

---