

Tekninen lautakunta	§ 58	14.05.2020
Tekninen lautakunta	§ 92	26.08.2020
Tekninen lautakunta	§ 130	03.12.2020

Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus

143/02.08.00/2020

Teknlk 14.05.2020 § 58

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö, p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Lanssitie 5 D, 91000 Kittilä) puretaan nykyinen terassi sekä tehdään laajennus työselitysten sekä piirustusten esittä-mässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2019 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailu järjestettiin Cloudia-järjestelmässä siten, että tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.

Saapuneet tarjoukset avattiin 27.4.2020 klo 15:36, josta avauspöytä-kirja liitteenä.

Tarjouksensa jätti ST Sieppi Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta ylittää arvioidun kustannuksen.

Hankkeeseen varattu määräraha ei tule riittämään toteutukseen, koska tarjoushinta ylitti kustannusarvion ja suunnittelun laskutusta siirtyi kuluvalle vuodelle.

Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti hankkeessa korona-epidemian vuoksi siirtynyt sisäpuoliset remontit syksymmälle ja tilanteen py-syessä muuttumattomana hankkeen määrärahaa jäisi käyttämättä.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että se päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.

Päätös:

Taru Sieppi esitti, että tarjous hyväksytään ja toteutetaan suunniteltu Lanssitien kerhohuonerakennuksen laajennus.

Raili Fagerholm kannatti Taru Siepin esitystä.

Ahti Ovaskainen kannatti teknisen johtajan esitystä.

Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen,

joka hyväksyttiin:

Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan teknisen johtajan esityksen kannalla, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka ovat Taru Siepin esityksen kannalla, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä ”jaa”-ääniä annettiin 7 kpl (Hettula, Jauhojärvi, Marttila, Ovaskainen, Kenttälä, Mäntymaa ja Toivanen), ”ei”-ääniä 2 kpl (Sieppi ja Fagerholm).

Äänin 7 – 2 teknisen johtajan esitys tuli päätökseksi.

Teknlk 26.08.2020 § 92

Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennus kilpailutettiin uudelleen Cloudia hankintajärjestelmässä 11.6.-6.7.2020 jolloin ei saatu tarjouksia ja vielä uudelleen 07.07.-06.08.2020 välisenä aikana.

Lanssitien kerhohuoneen terassin laajennukselle ei saatu yhtäkään tarjousta.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että hanke kilpailutetaan vuoden 2020 aikana. Toteutusaika on kesällä 2021 sillä ehdolla, että hankkeelle on varattu talousarvioon määräraha.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 130

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Lanssitie 5 D, 91000 Kittilä) puretaan nykyinen terassi sekä tehdään

laajennus työselitysten sekä piirustusten esittämässä laajuudessa. Hankkeelle on myönnetty 2019 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cloudia-järjestelmässä seuraavasti:

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 30.03.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 06.07.2020 klo 12:00 mennessä.
- Kilpailutus 4; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 14:00 mennessä.
- Kilpailutus 5; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä.

Viimeisimmän kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin 20.11.2020 klo 12:10, josta avauspöytäkirja liitteenä. Tarjouksensa jätti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tarjoushinta ylittää arvioidun kustannuksen.

Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittämä määräraha vuodelle 2021 ei tule riittämään hankkeen toteuttamiseen.

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää hankinnan, perusteena vain yksi saatu tarjous, jolloin kilpailua ei syntynyt eikä voida tehdä riittävää vertailua hintojen kesken. Lisäksi saatu tarjous ylitti työhön varatun määrärahan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
