

Määrärahan siirto investointikohteissa 2021

77/02.02/2020

Teknlk 27.01.2022 § 21

(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Korjausrakentamisen tasolla terveystakeskuksen kahden asuinrakennuksen saneeraus kustannuspaikalla 97602 ylittää tehtyjen palkkasiirtojen jälkeen talousarvioon varatun määrärahan 26.334,70 €:lla. Saneerauksen yhteydessä uusittiin purkamisen jälkeen esiin tulleita ennalta arvaamattomia puutteita ja vikoja, kuten käyttövesi- ja viemäriputkia sekä välipohjan lahoja palkkeja.

Koulukeskuksen suunnittelumäärärahaa on varattu vuodelle 2021 yläasteen saneerauksen suunnitteluun 60.000 €, lukion saneerauksen suunnitteluun 40.000 € ja uuden ala-asteen suunnitteluun 400.000 €.

Uudisrakentamisen tasolla Kirkonkylän koulukeskuksen investointimääräraha ylittyy 54.000 €:lla johtuen suunnittelun aikaisten muutosten vaikutuksesta hankesuunnitelmaan nähden. Koulukeskushankkeen suunnittelun kilpailutus toteutui tammikuun 2021 alkuun, ARK- ja RAK- tarjoukset hyväksyttiin 19.1.2021, sekä LVIA- ja SÄ-tarjoukset hyväksyttiin 28.1.2021. Tarjousten yhteenlaskettu summa oli 568 400,00 € ALV 0% sisältäen myös työmaa- ja takuuajan tehtävät suunnittelijoille. Kustannusarvion mukainen suunnitteluhinta oli 729 594,00 € ALV 0% sisältäen pää-, arkkitehti-, sisustus-, maise- ma-, akustiikka-, sähkö- ja LVIA-suunnittelun, palo- ja turvallisuus- suunnittelun, tutkimukset kuten maaperän ja rakenteiden tutkimuk- sia.

Raattaman palotallin suunnittelu on tehty 2021, toteutus siirtyi vuo- teen 2022, määrärahoja jäi käyttämättä 54.000 €.

Tekninen johtaja:

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi tehdä seuraavat sitovuustasojen väliset määrärahasiirrot:

- terveystakeskuksen saneerauksen kustannuspaikalta 97550 siirretään terveystakeskuksen asuntojen 97602 kustannuspaikalle 27.000 €.
- Raattaman palotallin laajennuksen kustannuspaikalta 97709 siirretään kirkonkylän koulukeskuksen 97120 kustannuspaikalle 54.000 €.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
