

Investointien määrärahasiirrot 2022

250/02.02/2021

Teknlk 19.12.2022 § 211

(Lisätietoja: Vs.tekninen johtaja p. 0400 862 532)

Vuoden 2022 investointiosassa on kohdassa 094124 Rakkavaaran-tien ja Kelorakan perusparantamiseen varattu määrärahaa 340.000 €. Hankkeessa on jouduttu tekemään aluekuivatukseen muutos urakka-aikana, koska aluekuivatus suunnittelu paaluvälillä PL750-1000 oli puutteellinen. Tämän vuoksi on tehty lisätyö 1 ja tämän lisätyön hinta on ollut 27.455,12 €. Yksikköhintainen lisätyötarjous on vastaanotettu 15.7.2022 ja yksikköhintainen lisätyötarjous on hyväksytty tehtäväksi samana päivänä. Työ on tarkistettu työmaakokous 4:ssä 25.8.2022 ja työ hyväksytty laskutettavaksi. Lisätyön vuoksi urakkasumma on ylittynyt noin 24.000 €:lla.

Vs.tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kohteeseen 94124 Rakkavaaran perusparantaminen siirretään 24.000 euroa kohteesta 94145 Levijärven katujen saneeraus.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
