Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 93 26.08.2020
§ 128 03.12.2020
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Teknlk 26.08.2020 § 93

(Lisatietoja: Kiinteistopaallikko p. 040 6744 393)

Kokkohallin kylmavaraston rakentaminen kilpailutettiin Cloudia jarjes-
telmassa uudelleen 7.7.-6.8.2020 valisena aikana.

Varaston rakentamiselle ei saatu yhtakaan tarjousta.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta paattaa, etta hanke kilpailutetaan vuoden 2020
aikana siten, etta toteutusaika on kesalla 2021 edellyttaen maarara-
han myodntamista hankkeelle.

Paatos:
Esitys hyvaksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 128

(Lisatietoja: Kiinteistopaallikkd p. 040 6744 393)

Rakennuskohteessa (Teollisuustie 28, 99100 KITTILA) rakennetaan
uusi varastorakennus tyoselitysten seka piirustusten esittamassa
laajuudessa. Hankkeelle on mydnnetty 2020 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailut on jarjestetty Cloudia-jarjestelmassa seuraa-
vasti:

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jattaa 07.07.2020 klo 12:00 mennessa.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jattaa 06.08.2020 klo 12:00 mennessa.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jattaa 20.11.2020 klo 12:00 mennessa.

Viimeisimman kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin
20.11.2020 klo 12:04, josta avauspoytakirja liitteena.

Tarjouksensa jatti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tar-
joushinta on arvioidun kustannuksen rajoissa ja tarjous tayttaa tar-
jouspyynnon ehdot.

Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittama maararaha vuodelle
2021 tullee riittamaan hankkeen toteuttamiseen, huomioiden myos
tilaajan kustannukset.



Tekninen johtaja:

Lautakunta paattaa hyvaksya Pohjois-Suomen Kajo Oy:n tarjouksen
ehdollisena siten, etta sopimuksen ja varsinaisen tilauksen voi tekni-
nen toimi toteuttaa, kun kohteelle mahdollisesti myonnettavasta tar-

vittavasta talousarviomaararahasta on lainvoimainen paatos vuodel-
le 2021.

Paatos:
Esitys hyvaksyttiin.



