Tekninen lautakunta § 59 14.05.2020
Tekninen lautakunta § 94 26.08.2020
Tekninen lautakunta § 129 03.12.2020

Terveyskeskuksen ja Koivukodin jatehuone
142/10.03.01/2020
Teknlk 14.05.2020 § 59

(Lisatietoja: Kiinteistopaallikkd, p. 040 6744 393)

Investointiohjemassa on jatehuoltokatos-varaston rakentaminen.
Tekninen toimi on suunnitteluttanut jatehuone-rakennelman terveys-
keskuksen ja Koivukodin henkilokunnan kanssa yhteisesti katsottu
paikkaan.

Sijainnissa on huomioitu myos se, etta tulevaisuudessa voidaan Koi-
vukodin aluetta laajentaa.

Suunnitelmat oheismateriaalina.

Tekninen johtaja:
Lautakunta paattaa hyvaksya laaditut suunnitelmat.

Paatos:
Esitys hyvaksyttiin.

Teknlk 26.08.2020 § 94

Hanke kilpailutettiin 9.6.2020 klo 12:00 mennessa ja tarjouksia saa-
tiin vain yksi kappale.

Kunnanjohtajan paatoksella 15.6.2020 § 4 hanke keskeytettiin.
Oheismateriaalina.

Uusi tarjouskilpailu jarjestettiin siten, etta tarjoukset tuli jattaa
07.07.2020 klo 12:00 mennessa. Tarjouksia ei jatetty.

Terveyskeskuksen ja Koivukodin jatehuoneen rakentaminen kilpailu-
tettiin Cloudia jarjestelmassa viela uudelleen 7.7.-6.8.2020 valisena
aikana.

Jatehuoneen rakentamiselle ei saatu yhtakaan tarjousta.

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta paattaa, etta hanke kilpailutetaan vuoden 2020
aikana siten, etta toteutusaika on kesalla 2021 edellyttaen maarara-
han myontamista hankkeelle.



Paatos:
Esitys hyvaksyttiin.

Teknlk 03.12.2020 § 129
(Lisatietoja: Kiinteistopaallikko p. 040 6744 393)
Rakennuskohteessa (Sairaalantie 2, 99100 KITTILA) rakennetaan
uusi varastorakennus tyoselitysten seka piirustusten esittamassa
laajuudessa. Hankkeelle on mydnnetty 2020 rakennuslupa.

Kohteen tarjouskilpailut on jarjestetty Cloudia-jarjestelmassa seuraa-
vasti:

- Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jattaa 07.07.2020 klo 12:00 mennessa.
- Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jattaa 06.08.2020 klo 12:00 mennessa.
- Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jattaa 20.11.2020 klo 12:00 mennessa.

Viimeisimman kilpailutuksen saapuneet tarjoukset avattiin
20.11.2020 klo 12:07, josta avauspoytakirja liitteena.

Tarjouksensa jatti Pohjois-Suomen Kajo Oy, oheismateriaalina. Tar-
joushinta on arvioidun kustannuksen rajoissa ja tarjous tayttaa tar-
jouspyynnon ehdot.

Hankkeeseen teknisen lautakunnan esittama maararaha vuodelle
2021 tullee riittamaan hankkeen toteuttamiseen, huomioiden myos
tilaajan kustannukset.

Tekninen johtaja:

Lautakunta paattaa hyvaksya Pohjois-Suomen Kajo Oy:n tarjouksen
ehdollisena siten, etta sopimuksen ja varsinaisen tilauksen voi tekni-
nen toimi toteuttaa, kun kohteelle mahdollisesti myonnettavasta tar-
vittavasta talousarviomaararahasta on lainvoimainen paatos vuodel-
le 2021.

Paatos:
Esitys hyvaksyttiin.



