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Teknlk 28.01.2021 § 20
(Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö p. 040 6744 393)

Teknisen toimen hoidettavien kunnan investointihankkeiden yleis ai-
ka tau lu on laadittu. Yhdyskuntarakentamisen aikataulu täydentyy
myöhemmin.

Usean hankkeen aikataulu on ehdollinen mm. siitä syystä, että hank-
kei den suunnittelijat eivät välttämättä pysy niille sovituissa ai ka tau-
luis sa, toisaalta vanhoissa rakennuksissa tulee esiin suunnittelun ai-
ka na ennalta arvaamattomia tekijöitä jotka omalta osin muuttavat ai-
ka tau lua. Mikäli hankinnat toteutuvat suunnitellussa laajuudessa, tu-
lee hankkeiden valvontaan hankittavaksi lisää resursseja.

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteenä ole-
van teknisen toimen investointihankintojen kilpailutusaikataulun.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________


