Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen KhallS 12.10.2021 § 1, Kunnantalon pihaurakan urakkasopimuksen purkaminen

403/10.03.02/2021

Khall 09.11.2021 § 484

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

Edellä mainitusta urakkasopimuksen purkamista koskevasta kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty oheismateriaalina oleva 19.10.2021 päivätty oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Tekijä on vaatinut purkamispäätöksen kumoamista vedoten siihen, että sopimuksen purkamiselle ei ole ollut YSE 1998 -ehtojen mukaista perustetta oikaisuvaatimuksessa esittämiensä väitteiden nojalla. Lisäksi tekijä on vaatinut korvausta Ykkös Infra Oy:lle muodostuneista vahingoista ja tappiosta töiden keskeytymisestä 12.10.21 lukien ja mahdollisista kustannuksista lopputöiden siirtymisestä epäsuotuisampaan olosuhteeseen.

Urakkasopimuksen purkamisperusteen sekä vahingonkorvausvaatimusten tutkiminen kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, eikä kunnanhallituksella ole toimivaltaa tutkia oikaisuvaatimusta.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, koska urakkasopimuksen purkamisperusteen sekä vahingonkorvausvaatimusten tutkiminen kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, eikä kunnanhallituksella ole toimivaltaa tutkia oikaisuvaatimusta.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

_____